

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Gymnázium Púchov
Sídlo:	Ul. 1.mája 905, 020 15 Púchov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ
IČO:	00160768
DIČ:	2020993161
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Viliam Krajčík, Peter Baštuga- stavebný dozor (ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DM ELSAD s.r.o.
Sídlo:	SNP 844, 01851 Nová Dubnica
Adresa:	SNP 844, 01851 Nová Dubnica
Štatutárny zástupca:	p. Dušan Hošťák
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	
IČO :	45498547
DIČ	2023041361
IČ DPH	SK2023041361
Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 23088/R	
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: p. Dušan Hošťák	
Tel.:	

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 17.10.2019 uzatvorená Zmluva o dielo č.2019/2 medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne: po otvorení stropu sa zistilo, že je nutné zmeniť riešenie realizácie schodiska. Na základe toho bola vypracovaná projektová dokumentácia na zmenu realizácie schodiska a nové statické posúdenie pre odstránenie nosného trámu strechy nad novým schodiskom. Z projektovej dokumentácie vyplynuli nasledovné navyše práce: je potrebné prispôbiť výšky podlahy novému schodisku, upraviť požiarne riešenie diela a dopojenia hydrantov, previesť úpravy povrchov viditeľných tráv, doplniť stužujúce vence nosných

trámov vrátane príslušných konštrukcií, zväčšiť dimenzie konštrukcie podlahy – USB dosky. Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 10,95 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 4.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí:	214 447,24 EUR.
Cena bez DPH:	178 706,03 EUR
DPH 20%:	35 741,21 EUR
Cena s DPH:	214 447,24 EUR.

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2019 a dodatku č.1 zo dňa 9.12.2019 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Púchove, dňa 13. marca 2020

V Púchove, dňa 13. marca 2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DM ELSAN, s.r.o.
SNP 844, 018, Púchovská ul. Púchov
IČO: 4549854 IČ P: SK 4041361

GYMNÁZIUM PÚCHOV
Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gymnázium Púchov - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska	JKSO	
Názov objektu	Práce navyiac 1	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Gymnázium Púchov		
Projektant			
Zhotoviteľ	DM ELSAD s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			20.1.2020

Mierne a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 735,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 456,73	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 501,06	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 693,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		4 200,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23 Súčet 7, 12, 19-22				13 893,00		
				24 DPH 20,00 % z 13 893,00				2 778,60		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				16 671,60		
Dátum a podpis				Pečiatka						
				E Prípochty a odpočty						
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka						
				27 Kľzavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		



DM ELSAD, s.r.o.
 SNP 844, C...
 IČO: 4549854 DPH 2020 11361

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Púchov - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska
Objekt: Práce naviac 1

JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Púchov
Zhotoviteľ: DM ELSAD s.r.o.
Dátum: 20.01.2020

DM ELSAD, s.r.o.
SNP 844, 012 E1
IČO: 4549854

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										14,556
Práce a dodávky HSV										2 735,209
4										0,000
Vodorovné konštrukcie										2 299,470
1	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,310	109,000	0,000	578,790	578,790	13,016
2	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	58,500	11,000	0,000	643,500	643,500	1,085
3	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	58,500	5,500	0,000	321,750	321,750	0,000
4	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,447	1 690,000	0,000	755,430	755,430	0,455
9										0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búrание										319,291
5	013	971055005	Rezanie konštrukcií zo železobetónu priemer 120mm, dl.300-350mm, jadrové vŕtanie	ks	7,000	45,613	0,000	319,291	319,291	0,001
99										0,000
Presun hmotí HSV										116,448
6	011	998011002	Presun hmotí pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehal, tvárnic,z kovu výšky dp 12 m	t	14,556	8,000	0,000	116,448	116,448	0,000
PSV										0,000
Práce a dodávky PSV										6 957,786
713										46,800
Izolácie tepelné										231,200
7	713	713482121	Montáž ľubíj z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	80,000	2,890	0,000	231,200	231,200	0,034
8	283	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A (72) ARC-0302 Armacell AZ FLEX	m	80,000	0,585	46,800	0,000	46,800	0,002
722										47,202
Zdravofechnika - vnútorný vodovod										2 074,358
9	721	722130214	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 32	m	80,000	21,284	0,000	1 702,720	1 702,720	1,096
10	721	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poisňného, redukčného,šikmého G 5/4	ks	1,000	2,875	0,000	2,875	2,875	0,000
11	551	5511084700	Ventil priamy KE 181 A 5/4"	ks	1,000	47,202	47,202	0,000	47,202	0,003
12	721	722241134	Armatura požiarňa, hydrant K 522 d G 5/4	ks	2,000	19,713	0,000	39,426	39,426	0,003
13	721	722259113	Požiarne príslušenstvo, prechod 110, utesnenie HILTY	ks	7,000	39,602	0,000	277,214	277,214	0,007



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gymnázium Púchov - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska	JKSO	
Názov objektu	Doplnenie podlahy pod kovovú vaňu	EČO	
		Miesto	Púchov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Gymnázium Púchov		
Projektant			
Zhotoviteľ	DM ELSAD s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.1.2020	

Ľierneré a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	940,60	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	496,24	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 436,85	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	224,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 660,85
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 660,85	332,17
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 993,02
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00



DM ELSAD, s.r.o.
 SNP 844, 011 Nová I nica
 IČO: 4549854; ČUPH: SK20238 1361

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Púchov - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska

Objekt: Doplnenie podlahy pod kovovú vanu

JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Púchov

Zhotoviteľ: DM ELSAD s.r.b.

Dátum: 20.01.2020

DM ELSAD s.r.b.
 SNP 844, IČO: 45498547
 IČIBNICA: 0041361

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PŠV	Práce a dodávky PSV				940,604	496,244	1 436,848	1,044
		762	Konštrukcie tesárske				691,750	351,361	1 043,111	0,847
1	762	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m ²	21,710	4,700	0,000	102,037	102,037	0,000
2	607	6072627800	Doska drevoštrpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m ²	23,447	10,660	245,945	0,000	249,945	0,300
3	762	762526130	Položenie vaničkovej podlahy osvovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m ²	21,710	1,703	0,000	36,972	36,972	0,000
4	762	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva príerezovej plochy 144-288 cm ²	m	75,840	2,800	0,000	212,352	212,352	0,013
5	605	6053279600	Hranoly inaké rezovo - omietané smrek akosť A	m ³	0,971	455,000	441,805	0,000	441,805	0,534
		775	Podlahy vlysové a parketové				248,854	144,883	393,737	0,197
6	775	775413120	Montáž podlahových soklikov alebo lišt odvodovým skrutkovaním	m	9,940	3,000	0,000	29,820	29,820	0,000
7	611	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parný buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m, PARKETT PLUS	m	10,437	3,400	35,486	0,000	35,486	0,005
8	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	21,710	4,700	0,000	102,037	102,037	0,000
9	611	6119800902	Laminátové parkety KRONOSPAN, CASTELLO CLICK AC4/32 (1285x192) HDF 8 mm, PARKETT PLUS	m ²	23,447	8,600	201,644	0,000	201,644	0,190
10	775	775592141	Montáž podlažky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3mm pod plávajúce parkety	m ²	21,710	0,600	0,000	13,026	13,026	0,000
11	283	2837712001	Podlažka pod plávajúce podlahy Mirelon - biela hr. 3 mm	m ²	23,447	0,500	11,724	0,000	11,724	0,002
		OŠT	Ostatné				0,000	0,000	224,000	0,000
12	HZS	HZS000112	Stavebný dozor	hod	16,000	14,000	0,000	0,000	224,000	0,000
			Celkom				940,604	496,244	1 660,848	1,044

