

Dodatok k zmluve na dodanie tovaru

uzatvorený podľa § 409 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Kupujúci: **Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov**
Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov Zastúpený:
Zastúpené: PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľom
IČO: 00160768
DIČ: 2020993161
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci: **MANUS Prostějov, spol. s r.o.**
Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, Česká republika
Zastúpený: Ing. Alešem Matušů, konateľom spoločnosti
zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. Zn. C9106
IČO:47900440
IČ DPH: CZ47900440
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

(ďalej len „Predávajúci“)

I.

Zmena termín dodania

Týmto dodatkom sa v článku I. zmluvy na dodanie tovaru: „**Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018**“ – Šikmá schodisková plošina, v bode 2 mení lehota dodania tovaru do 31. 3. 2019 z dôvodu stanovenia termínu, ktorý neovplyvní riadne vyučovanie v škole.

II.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

V Prostějove dňa 25.1. 2019

V Púchove dňa 25. 1. 2019

MANUS

PROSTĚJOV spol. s r.o.
ŠIKMÝ PRO MOBILNÍ OSOBY
Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov

Ing. Aleš
konateľ spoločnosti
(predávajúci)

GYMNÁZIUM PÚCHOV
Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

PaedDr. Miroslav Kubičár
riaditeľ školy
(kupujúci)